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MANCA CHI FIRMI 1 NULLA OSTA, LA MINI-TRATTA M4 RISCHIA DI SI.ITI'ARE ANCORA

ASPETTANDO
IL PRESIDENTE

Anastasio all'interno

===

Il ministero dei Trasporti non ha scelto chi debba guidare la commissione di sicurezza
che deve certificare il buon esito dei collaudi e autorizzare i treni tra Linate e Forlanini Fs

Minitratta M4, nessuno puo firmare il nulla osta

La commissione ministeriale di sicurezza & senza presidente: partito un sollecito ma la consegna delle 3 fermate entro fine aprile  a rischio

O

L'APPUNTAMENTO SFUMATO
1115 aprile era
prevista una riunione
per superare lo stallo
ma poi e saltata

MILANO
di Giambattista Anastasio

La consegna della minitratta
della Metropolitana 4, finora
prevista per la fine di questo me-
se, rischia di slittare a data da
destinarsi perché, ad oggi,
nell’'organigramma apicale del
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti manca chi possa
firmare i due nulla osta necessa-
ri a certificare la sicurezza della
linea, dopo i collaudi, e, quindi,
ad autorizzare |'entrata in servi-
zio dei treni. Un problema tutto
burocratico che si aggiunge
all'incognita relativa, invece, ai
bassi volumi di traffico in cui si
dibatte, a causa della pande-
mia, I'aertoporto di Linate. Tal-
mente bassi che potrebbe non
avere alcuna convenienza apri-
re una minitratta metropolitana
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che ha proprio nell’aeroporto il
principale attrattore.L'uno e l'al-
tro problema rendono sempre
piu difficile pensare che la mini-
tratta possa essere inaugurata
entro la fine di questo mese co-
me previsto nell’'ultimo crono-
programma del Comune. Da Pa-
lazzo Marino confermano che
per ora non é stata presa alcuna
decisione. | fatti, allora.

Nel passaggio di testimone tra
il Governo guidato da Giuseppe
Conte e il Governo guidato da
Mario Draghi & rimasta vacante
la carica di presidente della
commissione di sicurezza, inter-
na al Ministero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti, deputata a fir-
mare i due nulla osta necessari
a garantire il buon esito dei col-
laudi e a mettere in marcia i tre-
ni: il nulla osta tecnico (NOT) e il
nulla osta esecutivo (NOE). Sen-
za la firma di questi due atti non
si puo procedere. E a firmarli de-
ve essere il presidente della
commissione ministeriale di si-
curezza che, pero, non & stato
ancora nominato. La questione
sembrava si potesse risolvere il
15 aprile, esattamente 5 giorni

fa. Per allora era convocata una
riunione nella quale si sarebbe
dovuto superare l'impasse. Co-
si, pero, non é stato. La riunione
non si & tenuta. Da Milano & par-
tito, allora, un sollecito al Mini-
stero perché metta la testa sul
problema e consenta all’iter del-
la M4, gia afflitto da ritardi stori-
ci e recenti, di procedere.

Servono due step per superare
lo stallo: prima bisogna convo-
care una riunione che nomini il
presidente della commissione e
poi, una volta individuato il pre-
sidente, bisogna che la commis-
sione si riunisca per esaminare
gli atti e concedere i due nulla
osta gia menzionati. Procedure
che possono richiedere pochi
giorni se c’e la volonta politica

Qup-rloga, spunta Il nuovo stadio
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di accelerare oppure essere rin-
viate per settimane se nell’ese-
cutivo chi di dovere, complice
la congiuntura pandemica, non
ci mette la testa. Ad oggi sem-
bra difficile, pero, che i nulla
osta possano arrivare in tempo
utile per consentire ai costrutto-
ri della M4 di consegnare la mi-
nitratta pronta per lI'uso ad Atm
e al Comune. | lavori - € meglio
precisarlo - in realtd sono gia
conclusi. Mancano le carte,
mancano i certificati.

Da qui al secondo problema. La
minitratta in questione & compo-
sta di sole tre fermate: quella
dell’aeroporto di Linate, capoli-
nea est di tutta la Metropolitana
4, quella del quartiere Forlanini
e, infine, la fermata “Forlanini
Fs”, dove la nuova linea sotterra-
nea incontra il passante ferrovia-
rio. E di tutta evidenza che su
una tratta simile, tanto ridotta,
si possono avere flussi decenti
di passeggeri solo se |'aeropor-
to di Linate, da un lato, e la sta-
zione del passante ferroviario,
dall'altro, sono frequentati ed
utilizzati. Cosi pero non & a cau-
sa delle limitazioni agli sposta-
menti imposte come misura di
prevenzione dei contagi da Co-
ronavirus. La Giunta comunale
sta quindi valutando se possa
essere sostenibile dal punto di
vista economico inaugurare
ora, alla fine del mese in corso,
la minitratta e farvi correre i pri-
mi treni. Nessuna decisione &
stata presa, hanno fatto sapere
ieri da Palazzo Marino. Ma é cer-
to che i dubbi cisono tutti e che
I'impasse in corso al Ministero
delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti non contribuisce a scio-
glierli in senso positivo, non nel
senso di un’‘inaugurazione che
fino a due mesi fa sembrava in-
vece certa. Senza contare, infi-
ne, che il rinvio all’autunno del-
le elezioni comunali ha fatto ve-
nir meno anche la necessita poli-
tica del taglio del nastro.

Tratta Ovest Tratta Centro Tratta Est

mail giambattista.anastasio@ilgiorno.net
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