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Metro Tra un anno la tratta Dateo-San Babila

M4, la fine dei lavori
slitta all' autunno 2024

di Andrea Senesi

1D er l'apertura della linea 4
della metropolitana ci vor-
ranno quindici mesi di lavori
in piu rispetto al pro
(gia riaggiornato nel 2019). Da
gennaio 2015, quando apri il
cantiere a Linate, saranno
passati 18 mesi, trenta in pit
rispetto agli 88 preventivati
inizialmente. Quindici chilo-

metri e ventuno stazioni, 47
treni (senza conducente) e 86
milioni di passeggeri all'an-
no: il percorso Linate-San Cri-
stoforo tagliera da est a ovest
la citta. La prima corsa fino a
Dateo in ottobre, l'apertura fi-
no a San Babila nell’aprile
2023 e fino a San Cristoforo
nell'autunno 2024.
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«Primi treni al via in autunno»
Ma la M4 accumula altri ritardi

Quindici mesi di lavori in pit, I'opposizione attacca. San Babila aprira tra un anno

Linate-San Cristoforo: il debutto
é slittato di 15 mesi all'autunno

di Andrea Senesi

La linea 4 avanza ma senza
fretta. L'ultimo aggiornamen-
to dice che ci vorranno quin-
dici mesi di lavori in pil ri-
spetto al programima gia riag-
giornato tre anni fa. In totale,
dal gennaio 2015, quando il
cantiere prese le mosse da Li-
nate, al nuovo termine fissato
per la chiusura della futura
«blu» saranno passati 118 me-
si. Trenta in piu rispetto agli
88 preventivati inizialmente.
Due anni e mezzo complessivi
di ritardo.

Quindici chilometri e ven-
tuno stazioni, quarantasette
treni (senza conducente) e ot-
tantasei milioni di passeggeri
all'anno: il percorso Linate—
San Cristoforo che tagliera da
est a ovest la citta é stato a sua
volta suddiviso in quattro sot-

fo-tratte. La prima sarebbe in

realta pronta da mesi, da lu-
glio per 'esattezza, da quando
cioé é arrivato il nullaosta di
servizio dal ministero. Ma la
crisi del traffico aereo causato

dal Covid ha consigliato al Co-

mune il rinvio del taglio del
nastro e l'accorpamento a
quello della seconda tratta.
Troppo alti i costi di esercizio
rispetto ai volumi di traffico
previsti in un periodo ancora
di pandemia. In sintesi: la pri-
ma corsa della nuova linea del
metro, dallo scalo cittadino a
piazzale Dateo, ¢ ora in calen-
dario per ottobre. «Salvo altri
cataclismi», come hanno te-
nuto a sottolineare i vertici
aziendali ieri davanti alla
commissione di Palazzo Mari-
no.
La terza tratta € quella che
allunghera la linea da Dateo
fino a San Babila, e qui il nuo-
vo programma indica la data
di aprile 2023. Per il passaggio
a ovest, dal centro a San Cri-
stoforo, bisognera invece at-
tendere l'autunno del 2024,
appunto quindici mesi dopo
I'ultimo aggiornamento del
calendario di lavori. Sono due
i responsabili del nuovo ral-
lentamento: il Covid e i
lockdown ovviamente, ma
anche (e soprattutto) il ritro-

I mesi

di cantieri per la M4 preventivati
all'inizio lavori. In totale saranno
invece 118, 30in piu, di cui 15
secondo l'uitimo aggiornamento

vamento delle mura medieva-
li nella stazione De Amicis. Si
€ perso un anno solo per ra-
gioni «archeologiche», visto
che la «scoperta» ha bloccato,
tra l'altro, I'intero impianto
elettrico della tratta ovest. Se-
condo 'amministratore dele-
gato di M4 Renato Aliberti,
«la posa dei binari é comun-
que oggi all'ottanta per cento
di avanzamento». «E a febbra-
io ¢ stato trasferito il primo
treno dal deposito di San Cri-
stoforo fino all’aeroporto. 1l
movimento e stato fatto in
parte tramite trazione elettri-
ca, in parte con locomotore
diesel, ma ¢ stata una prova
importante perché vuol dire
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che Yintera linea sarebbe frui-
bile gia oggi dai treni».

Ora lo sforzo € di guardare
oltre le ruspe, i disagi, le pro-
teste dei quartieri sventrati
dai cantieri. L'assessora alla
Mobilita Arianna Censi chie-
de ai cittadini un’ultima prova
di pazienza: «Per quasi dieci
anni la citta é stata piegata dai
lavori. Per fortuna siamo alla
fine e per fortuna stiamo per
consegnare un’opera straor-
dinaria che cambiera il volto
della citta». Assai meno bene-
voloil giudizio dell'opposizio-
ne. II capogruppo di Forza Ita-
lia Alessandro De Chirico at-
tacca: «Altro che un anno e
mezzo di ritardo, la prima
tratta Linate-Dateo avrebbe
dovuto essere 'inaugurata con
Expo 2015 e invece verra aper-
ta al pubblico, forse, a settem-
bre 2022. Fanno bene i comi-
tati di quartiere a lamentarsi,
non solo per gli intoppi dovu-
ti a pandemia e ritrovamenti
archeologici, ma per la poca
attenzione verso i problemi
segnalati negli anni e a cui
non hanno visto dare rispo-
sta. Per quanto riguarda le at-
tivita commerciali, il Comune
deve prevedere contributi agli
esercizi che subiscono un im-
patto molto elevato a causa
dei lavori».

Dai cantieri spuntera(an-
che) arte. «Le fermate saran-
no posti piacevoli», assicura il
presidente della societa Mgy,
Alessandro Lamberti: «A bre-
ve partira un bando, Arte 4,
che mettera alcuni spazi del
futuro metro a disposizione
della creativita di giovani arti-
sti».
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N @ Bisognera

Le tratte

@ Ventuno
stazioni per
15km

da Linate a San
Cristoforo:

i cantieri per

la M4 sono
iniziati nel
gennaio 2015

® Laprima
tratta Linate-
Forlanini sara
accorpata
alla seconda
(fino a Dateo)
e inaugurata
entro ottobre

Scavi La futura fermata Sant’Ambrogio della «blu», intersezione con la linea «verde» (Ansa)

poi aspettare
fino ad aprile
2023 per poter
raggiungere

il centro citta
(San Babile)

@ Laquarta
tratta, da San
Babila a San
Cristoforo sara
invece pronta
nell'autunno
del 2024
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