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Tutte le spese per la linea blu

Linate-Dateo:
aprire M4 costa
7 milioni I'anno

Ecco come la nuova metropolitana Blu
puo incidere sull'aumento dei biglietti Atm

Anastasio all'interno

Mutui, spese extra, ritardi e bollette
Viaggio tra i costi della nuova M4

Nel 2023 una rata quasi doppia rispetto al 2022. Per far circolare i treni da Linate a Dateo servono pit di 7 milioni
LA PROSSIMA SCADENZA

L'IMPATTO

Gli oneri della Blu
possono incidere
anche sulla scelta

al aumentare

il biglietto Atm se non
si trova un piano B

MILANO
di Giambattista Anastasio

Ad agosto ¢ stata citata piu vol-
te. E non tanto come un‘oppor-
tunita ma soprattutto come un
costo. Per l'esattezza, come
uno di quei costi che potrebbe-
ro presto rendere necessario un
aumento del prezzo del bigliet-
to Atm. Il riferimento ¢ alla Me-
tropolitana 4, la linea che dovra
collegare |'aeroporto di Linate
alla stazione ferroviaria di San
Cristoforo passando per il cen-
tro citta, attraverso 21 fermate e
15,2 chilometri di tracciato nel
sottosuolo. A citarla & stata, in
particolare, Arianna Censi, as-
sessora comunale alla Mobilita,
che, nel chiedere a Governo e
Regione piu fondi per Milano,
ha sottolineato come oggi per |l
trasporto pubblico cittadino si
spendano 845 milioni di euro
all’anno e pur «calcolando i tra-
sferimenti e i proventi del bi-
glietto, rimane un disavanzo di
circa 260,6 milioni che il Comu-
ne copre con fondi propri». Una
«cifra - ha sottolineato I'asses-
sora - che crescera sensibilmen-

I'apertura

passeggeri

te con la prossima apertura del-
la M4». Gia, ma che significa, in
numeri, quel «sensibilmente»?

Intanto vale la pena sottolinea-
re che & apparso chiaro fin da
subito che il 2023 sarebbe stato
un anno spartiacque relativa-
mente alle spese per la nuova li-
nea. Correva |'anno 2014, mese
di dicembre, quando il Comune
ha acceso i mutui per finanziare
la costruzione e la gestione di
quella che sarebbe stata la linea
Blu. Mutui dalla durata trenten-
nale: dal 2015 al 2045. E dall'im-
porto complessivo di 3,4 miliar-
didieuro. In questa sommarien-
trano - oin alcuni casi rientrava-
no - tre voci su tutte. Innanzitut-
to il costo di realizzazione della
linea: allora era pari a 1,82 miliar-
di di euro in totale, con un con-
tributo di Palazzo Marino pari a
400 milioni. Per ottenerli furo-
no accesi due mutui con Cassa
Depositi Prestiti che si estingue-
ranno nel 2034. Dal 2016 e fino
al 2020 il Comune ha dovuto
poi liquidare allo Stato 81,9 mi-
lioni a titolo di restituzione
dell’lva sui contributi (940 milio-
ni) che lo Stato stesso si & impe-
gnato a versare per la realizza-

Entro la fine dell’anno

della prima tratta
Col caro energia
e I'incognita

zione della Metropolitana 4. Infi-
ne, terza voce del conto, dal
2022 e fino al 2045, il Comune,
attraverso il «Consorzio M4» (di
cui & socio al 66% e al quale ha
versato 160 milioni) dovra ono-
rare il canone di disponibilita,
ovvero: rimborsare per la pro-
pria parte le banche dei 415 mi-
lioni da esse assicurati all’'opera
e pagare, tramite il contratto di
servizio con Atm, la gestione
della blu, non appena se ne apri-
ranno le tratte. L'insieme delle
rate dovute per ognuna delle
tre voci ammonta cosi a 3,4 mi-
liardi in 30 anni, come detto.

L'inizio & stato soft, tutto som-
mato. Gia allora, gia a dicembre
2014, era chiaro che il salto di
qualita nell'importo delle rate ci
sarebbe stato proprio nel 2023.
Nel 2019 e nel 2020 le rate sono

"~ Milano Metropoli

Scuola, mancano pii prof d’lljlhno

By
voGLio i VEDERTI e
G OANZARE

Superficie 75 %
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state pari, infatti, a 52,5 milioni
di euro. Nel 2022 la cifra da ver-
sare & salita a 76 milioni di euro
e lI'anno prossimo sara quasi il
doppio: 129,5 milioni. La cresci-
ta delle rate continuera poi sen-
za sosta dal 2024 fino al 2034,
passando via via da 143 a 174 mi-
lioni di euro.

Attenzione, perd: questi nume-
ri — gia onerosi - sono stati e do-
vranno essere in parte rivisti per
effetto dei ritardi accumulati
dai cantieri della linea Blu, degli
extracosti che si sono via via
prodotti a causa dell’estensione
dei tempi di costruzione e, ora,
a causa dell'incredibile picco
del costo dell’energia e delle
materie prime. Il quadro & quin-
di da aggiornare, ma in negati-
vo. Dall’assessorato al Bilancio
e dall’assessorato alla Mobilita
del Comune fanno sapere che
ad oggi non ci sono ancora atti
ufficiali a proposito di una rine-
goziazione dei mutui accesi nel

2014 e delle relative rate. Tra il
2018 e il 2019 ci sono stati, pe-
ro, atti integrativi che hanno
adeguato il quadro economico
complessivo dell’'opera, i rap-
porti contrattuali con le impre-
se costruttrici e, ovviamente, il
cronoprogramma dei lavori e
delle aperture di tratte parziali
della nuova metropolitana.

Andando con ordine, nel 2018
lo stesso Comune comunico ex-
tracosti pari a 313 milioni di eu-

ro: il costo complessivo
dell’'opera, quindi, & lievitato ol-
tre i 2 miliardi di euro, per I'esat-
tezza a poco meno di 2,2 miliar-
di di euro. Non tutti gli extraco-
sti, pero, sono a carico dell’am-
ministrazione comunale: Palaz-
zo Marino deve risponderne so-
lo per la propria parte, quantifi-
cata nel 2018 in 140 milioni di
euro, come stigmatizzato - allo-
ra - anche nella relazione del
Comitato per la legalita, la tra-
sparenza e |'efficienza ammini-

strativa istituito proprio in Co-
mune. Quanto al cronoprogram-
ma, il ritardo & di 15 mesi. Una
prima tratta della M4 dovrebbe
aprire entro I'anno in corso, per
|'esattezza quella che va dall’'ae-
roporto di Linate alla stazione di
Dateo, nodo di interscambio
con il passante ferroviario. L'in-
teralinea, invece, non aprira pri-
ma del 2024. Nel 2019 e stato
calcolato che l'‘apertura della
prima tratta (Linate-Dateo)
avrebbe inciso sui conti del Co-
muni per 7 milioni di euro: a tan-
to era stato stimato il costo an-
nuo per la manutenzione ordina-
ria e le gestione di questa parte
di linea. Ora, perd, anche que-
sta cifra & darivedere al rialzo a
causa dell’aumento dei costi
dell’energia e delle materie pri-
me. In piu, se davvero aprira en-
tro la fine del 2022, bisognera
verificare quanti passeggeri use-
ranno la Linate-Dateo in questa
fase di post Covid.

I numeridella nuova lineablu
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15,2 chilometri

di tracciato

21 fermate

previste dall'aeroporto di Linate
alla stazione FS di San Cristoforo
passando per il centro citta

86 milioni
i passeggeri stimati ogni anno
a linea completata

2,2 miliardi di euro
il costo complessivo dell'opera
ad oggi
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313

milioni di euro

Gliextracosti
nella realizzazione
dell'opera accertati

nel 2018
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La quota di extracosti
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