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Grovigli di cavi e resti archeologici
gia in ntardo tre cantieri della M4

Nella parte Ovestdellacitta ésta-
to il groviglio di cavi sotterraneo
arallentare di almeno tre mesi i
lavori di alcuni cantieri della M4.
Tempi ancora da definire, inve-
ce, in altri punti come Cavallotti,
San Vittore, De Amicis, dove so-
no stati scoperti resti archeologi-
cie doveil Comune stastudiando
una tregua natalizia per lo shop-
ping. L’assessore Granelli dice:
«Recupereremon».
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Scavi M4 e reperti
In tre cantier
lavor gia in rtardo

Resti archeologici in Cavallotti, De Amicis
e San Vittore: sl aspetta la soviintendenza

Spunta l'idea della tregua natalizia
nei punti dove sono state scoperte
antiche mura, con riapertura parziale

al passaggio per lo shopping

ALESSIA GALLIONE

il numero 51, dovrebbe
aprire entro la fine dell’an-
nonellazonadivia Sforza e del Po-
liclinico. Ma dove gli operai han-
no giainiziato a scavare sono arri-
vate le sorprese. Come dquella ra-
gnatela di cavi, in particolare del-
le telecomunicazioni, piu difficile
dadistricare. «Cihanno creato no-
tevoli problemi», ammette 1'as-
sessore alla Mobilita, Marco Gra-
nelli. Le operazioni in alcune futu-
re fermate della linea 4 del metro
a Ovest - da Bolivar-Washington a
Tolstoj-ma anche in un altro qua-
drante della citta, a Tricolore, so-
no state rallentate. Un ritardo —
sara recuperato & l'assicurazione
del Comune —che sta viaggiando
attorno ai tre mesi. Ancora da
quantificare, invece, lo slittamen-
to dei tempi in centro. Perché an-
che qui sono emerse novita dal
sottosuolo: ritrovamenti archeolo-
gici in punti come «via Cavallotti,
San Vittore e via De Amicis», spie-
ga Granelli. Ed & proprio qui che,
in attesa dei pareri della Sovrin-
tendenza edegliinterventineces-
sari, Palazzo Marino sta studian-
douna «parziale riapertura» delle
aree per il periodo di Natale. Non

I 9 ULTIMO cantiere della Blu,

sarebbe «uno stop deilavori», assi-
cura Granelli. Ma, a cominciare
dall’area a due passi da largo Au-
gusto e San Babila, si potrebbe ri-
coprire parte degli scavi per «per-
mettere un miglior utilizzo». Una
tregua per lo shopping.

E proprio li, in uno dei cantieri
piu complessi dell’intero traccia-
to della Blu, che le ruspe hanno ri-
portato alla luce il ritrovamento
piu grande: una porzione di un
muro romano spuntato in via Ca-
vallotti che potrebbe appartene-
re alle antiche terme. E, come
sempre accade quando cisiimbat-
te nel passato, adesso Comune e
societa M4 attendono le istruzio-
nidella Sovrintendenza. Che cosa
bisognera fare? Ricoprire e anda-
re avanti, spostare le vestigia ro-
mane? Non si sa ancora quanto
tempo ci vorra e per questo Palaz-
zo Marino sta pensando —li e ne-
gli altri punti del centro che atten-
dono responsi simili— di concede-
re quella tregua natalizia. Una
possibilita, in zone di shopping,
per alleggerire almeno per quel
periodo strategico commercianti
e cittadini dal peso delle recinzio-
ni e delle chiusure delle vie. Siria-
pre, un po’ e per un po’. Una misu-
ra temporanea che si va ad ag-
giungere alle modifiche per mi-

gliorare la situazione di ingorghi
e traffico in centro: dai cambia-
menti ad Area C alla possibilita
per residenti e taxi di tornare a

viaggiare lungo il controviale di
piazza Castello fino al vialibera in
strade come Luini. E queste non
sono le uniche novita. Durante
una commissione consiliare in cui
i commercianti e gli abitanti han-
no lamentato «disagi» e la «situa-
zione drammatica» in alcuni pun-
ti come via Foppa, Granelli ha an-
nunciato un nuovo tour di settein-
contri nei quartieri nelle prossi-
me tre settimane. E la partenza di
una fase di comunicazione: dai vo-
lantinaggi ai messaggi sullerecin-
zioni, fino «al sito internet di M4
che conterra anche i dati sui con-
trolli ambientali e la presenza del-
le polveri». Per i cantieri rallenta-
ti dallo spostamento dei servizi
del sottosuolo, invece, il Comune
spera di recuperare quanto pri-
ma. «Entro la fine del mese avre-
mo i progetti e i preventivi dei la-
vori che saranno realizzati in cir-
ca novanta giorni, entro la fine di
gennaio del prossimo anno», con-
tinua l'assessore. E, almeno per
ora gli imprevisti non comporte-
rebbero «costiin piu».
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OPERAZIONE BELLEZZA IN SAN BABILA

Gli operai sono al lavoro in piazza San Babila. Allafine la
nuova pavimentazione attorno alla fontana e il nuovo
arredo urbano potranno migliorare il volto della piazza
vetrina, con un intervento gemello a quello avviato in
corso Vittorio Emanuele
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